

Förderverein
Glocken
St. Marien
Stendal e.V.

FV Glocken St. Marien • Arneburger Str. 153 • 39576
Stendal

c/o Bärbel Hornemann
Arneburger Straße 153
39576 Hansesatdt Stendal
Telefon: +49 .3931 212882
eMail:
baerbel.hornemann@glockenverein.de
<https://www.glockenverein.de>

Stendal, 1. Dezember 2020

Erneuerung des Dachreiters von St. Marien - Zusammenfassung

30. Mai 2018



Abschluss der Erneuerung des Dachreiters am 30.05.2018 mit allen beteiligten Unternehmen und Vereinsmitgliedern.

Foto: Gerhard Draschowski

Bankverbindung: Kreissparkasse Stendal
Konto Glockenverein:
Register: Amtsgericht Stendal VR 398

BIC NOLADE21SDL
IBAN DE38810505553010016580
Steuernummer: 108 – 14300868

Zweiter Kraneinsatz 24. April 2018 - Einsatz des 300t-Krans



07:56 Uhr

300 t Kran in der Marienkirchstraße.



Eine Stunde später

Der Dachreiter wird aus der Rüstung gehoben.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Dachreiter

Aus dem Gerüst heraus.



08:50 Uhr

Der Dachreiter hängt frei.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Am Haken

Es geht hoch aufs Dach.



09:03 Uhr

Es hat alles gepasst, fehlt noch die Turmkugel.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Dachreiter

Aushängen des Kranhakens.



Turmkugel

Start zum Aufsetzen der Kugel auf den Dachreiter. Foto: Bernd-Volker Brahms

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Dachreiter

Die Turmkugel ist aufgesetzt.
Foto: Gerhard Draschowski

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Montage der Turmkugel.

Foto: Gerhard Draschowski

Die Turmkugel wird wieder bestückt.

Liebe Glockenfreunde und Interessierte,

es ist soweit. Die Turmkugel wird wieder bestückt.

Es ist geplant, die vorhandenen Dokumente wieder in die vorhandene Rolle zu verbringen. Eine zweite Rolle wird neu gefertigt und mit aktuellen Dokumenten gefüllt.

Am 23. April soll um 17:00 Uhr findet dieser Akt in der Marienkirche statt.

Am 24. April 2018 findet die zweite große Kranaktion statt. Ab 06:00 Uhr ist die Marienkirchstraße voll gesperrt. Der Kranaufbau dauert ca. 2 Stunden und dann kann der Dachreiter noch oben gehoben werden.

Bärbel Hornemann | 2018-04-18

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

Erster Kraneinsatz 14. April 2018 - Einsatz des 70t-Krans



Ab 13:00 Uhr

Vorbereitung des Krans in der Marienkirchstraße



14:05 Uhr

Bereit für den Einsatz

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Rähmkranz

Der Rähmkranz bildet das Auflager für den Dachreiter.



Rähmkranz

Am Kranhaken.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Kurz vor der Vollendung.

Höchste Konzentration der Zimmermänner.



14:26 Uhr

Vollendet. Es hat alles gepasst.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Der Rähmkranz liegt.

Die Drohne flog. | Quelle: Stadtmagazin

12. April 2018: die Kupferbedachung des Dachreiters ist vollendet!

Der Dachreiter trägt nun sein Kupferkleid.

Die fleißigen Handwerker der Firma Füllgraf haben den Dachreiter fachgerecht mit Kupfer beplankt. Nun wartet der Dachreiter auf den großen 250 t Kraneinsatz am Dienstag, den 24.04.2018.

Ab 06:00 Uhr bis maximal 18:00 Uhr ist die Marienkirchstraße voll gesperrt. Es bleibt zu hoffen, dass kein Wind an diesem Tag den Kraneinsatz gefährdet.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

Zuvor erfolgt am Sonnabend, dem 14.04.2018 der erste Kraneinsatz mit einem 70 t Kran. Dann soll der Rähmkranz/Unterbau nach oben gezogen und von den Zimmermännern angepasst werden.

Bärbel Hornemann | 2018-04-12

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



HANDKE

**Gerüstbau
A.Handke GmbH**

39517 Tangerhütte, Horstweg 2

Tel. 0 39 35 / 27 14

Fax 0 39 35 / 95 59 63


12. April 2018

Die Kupferbedachung des Dachreiters ist vollendet!

Die Arbeiten zur Herstellung der Kupferbeplankung haben begonnen.

Die Zimmerei Marco Vack hat die Zimmermannsarbeiten einschließlich der Brettverschalung beendet. Seit dem 26. März 2018 ist nun die Fa. Füllgraf vor Ort am Dachreiter tätig. Auf der Brettschalung wurde eine Lage Bitumendachbahn V 13 als Trennlage verlegt. Stück für Stück erfolgt nun die Kupferplattenverkleidung von unten nach oben.

Bärbel Hornemann | 2018-03-27



27. März 2018

Die Herstellung der Kupferbedachung hat begonnen.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

Die Arbeiten am Dachreiter gehen weiter! Die Zimmermannsarbeiten sind beendet.

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unserer Webseite,

die Arbeiten am Dachreiter gehen voran. Die Zimmermannsarbeiten am Dachreiter sind im Wesentlichen beendet. Die Abnahme durch den Prüfstatiker, Thomas Heinrich ist am 20.03.2018 erfolgt - ohne Beanstandungen und Auflagen. Eine Restverschalung ist noch anzubringen, damit ab 26.03.2018 die Fa. Füllgraf aus Stendal mit dem Kupferblecharbeiten beginnen kann (ca. 2 Wochen). Mit der Verkehrsbehörde sind jetzt die Detailfragen für die Kraneinsätze abgestimmt. Folgender Zeitplan ist vorgesehen:

Erster Kraneinsatz am Sonnabend den 14.04.2018 ab 13:00 Uhr - Vollsperrung Marienkirchstraße, Montage des Schwellenkranzrahmen mit einem 70 t - Kran

Zweiter Kraneinsatz am Dienstag den 24.04.2018 ab 07:00 Uhr bis ca.18:00 Uhr - Vollsperrung Marienkirchstraße, Montage des Dachreiters erfolgt mit einem 250 t - Kran. Der neue Dachreiter hat ein Gewicht von ca. 3,5 t.

Mit freundlichem Grüßen
Bärbel Hornemann | 2018-03-22

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Dachreiter abgebunden

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



17. März 2018 | Bild: Frank Tholotowsky

Dachreiter Werkstattbilder

In der 11. KW beginnt der Zusammenbau des Dachreiters in der Marienkirchstraße.



Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

08. März 2018

Kaiserstiel im Zuschnitt



08. März 2018

Mustersparren und Deckenbalken mit Stirnversatz




08. März 2018

Gratsparren mit Abgratung.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



08. März 2018

Deckenbalkenlage mit Stirnbrett und Metallverbinder.



08. März 2018

Aufschieblinge auf Balkenlage.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868


Dachreiter Drohnenbilder



23 Februar 2018 | Quelle: Stadtmagazin

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



23 Februar 2018 | Quelle: Stadtmagazin

Dachreiter Er fehlt seit 6 Jahren im Stadtbild

Grund hierfür waren statische Probleme. Der Dachreiter begann sich zu senken und drohte abzustürzen. Die Ev. Stadtgemeinde hat dann, weil Gefahr in Verzug war, den Dachreiter mittels eines Autodrehkrans am 06.11.2011 vom Kirchenschiff demontieren lassen. Fragmente zur Anschauung befinden sich im Kirchenschiffdach, die bei Turmführungen gezeigt werden.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Dachreiter Baustellenbilder



22 Februar 2018

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

Bauberatung



Bauberatung

Bärbel Hornemann, Jörg-Peter Rewinkel, Thomas Heinrich und Marco Vack vor Ort



Vor Ort

1_Bestand des Dachreiterkranzes nach Abnahme der Schutzvorrichtung.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Dachreiter

2_Bestand des Dachreiterkranzes nach Abnahme der Schutzvorrichtung.



Dachreiter

3_Bestand des Dachreiterkranzes nach Abnahme der Schutzvorrichtung.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



20. Februar 2018

Die Arbeitsbühne nimmt Form an.



20. Februar 2018

Arbeitsbühne in der Vorbereitung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580


Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



20. Februar 2018

Arbeiten in luftiger Höhe.

Dachreiter Baugeschehen im Februar



Baugeschehen

Im Dachstuhl oberhalb der Gewölbe wurden in Vorbereitung der Arbeiten am Dachreiter Bereiche abgetrettert und mit Baufolien ausgelegt. Foto: Marco Vack

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Baugeschehen

Zum Schutz vor eventuell herunterfallenden Teilen wurden beide Seiten der Kirche mit Schutzgerüsten versehen. Bild: Marco Vack



Baugeschehen

Die Bohlen bilden die Grundlage für das Arbeitsgerüst zum Aufsetzen des Dachreiters und Dachklempnerarbeiten. Foto: Marco Vack

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

Januar 2018

Hansestadt Stendal, St. Marien, Dachreiter auf dem Kirchenschiff - „Mit Reiter geht´s weiter“

Ausgangssituation: mittlerweile ist der Dachreiter auf dem Kirchenschiff aus dem Stadtbild seit 6 Jahren verschwunden. Grund hierfür waren statische Probleme. Der Dachreiter begann sich zu senken und drohte abzustürzen. Die Ev. Stadtgemeinde hat dann, weil Gefahr in Verzug war, den Dachreiter mittels eines Autodrehkrans am 06.11.2011 vom Kirchenschiff demontieren lassen. Fragmente zur Anschauung befinden sich im Kirchenschiffdach, die bei Turmführungen gezeigt werden.

Stand der Vorbereitung

Die Ev. Stadtgemeinde hat auf Antrag des Fördervereins Glocken St. Marien Stendal e. V. am 21.06.2017 einen Gemeindegemeinderatsbeschluss gefasst und uns beauftragt, die Dachreitererneuerung zu übernehmen.

Die Voraussetzungen für den Wiederaufbau sind nun geklärt. Es gibt eine rechtskräftige Baugenehmigung einschließlich der Prüfstatik. Der Bauantrag wurde im Auftrag des Fördervereins von Dipl.-Ing. (FH) Gerlinde Habich Stendal erstellt. Die Statik hierzu wurde vom Ing.-Büro Rewinkel & Woesner Ingenieurgesellschaft Magdeburg erarbeitet und die Prüfung der Statik erfolgte über das Büro Heinrich & Ebersbach Stendal.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868



Jetzt steht der Fahrplan fest: der Dachreiter von St Marien wird erneuert. Noch ist nur der Turmstumpf zu sehen. Foto: Bärbel Hornemann

Nach erfolgter Ausschreibung wurde der Auftrag an den Hauptauftragnehmer, Zimmerei Marco Vack Stendal, erteilt. Die Klempnerarbeiten werden von der Firma Dachdeckerei Füllgraf Stendal ausgeführt. Da dies keine normale Bauaufgabe ist, gab es hier unter den Fachleuten und dem Förderverein erheblichen Abstimmungsbedarf. Viele statische Punkte wurden noch einmal neu ausdiskutiert, um hier eine optimale Lösung zu finden. Immerhin haben wir es mit einem 15,15 m hohen Turm einschließlich Laterne zu tun. Hier muss jede Verbindung bei der Wiedererrichtung des Dachreiters auf den Millimeter passen. Parallel laufen auch unterhalb des Daches im Dachreiterbereich die notwendigen Unterkonstruktionsreparaturen. Auch die Finanzierung steht. Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 110 T€. Davon wurden vom Land Sachsen-Anhalt, Denkmalpflegeförderung 2017 ein Förderbetrag von 69 T€ bewilligt und die restlichen 41 T€ hat der Förderverein durch Eigenmittel/Spenden zusammengetragen.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868

Jetzt steht das Drehbuch fest.

Am 26. Januar 2018 wird um 13:00 Uhr im Beisein der Stadtgemeinde, des FV Glocken St. Marien, Stadtarchiv und interessierten Bürgern die Öffnung der historischen Dachreiterkugel vom abgebauten Dachreiter vorgenommen. Im oberen Teil der Turmkugel ist eine größere Lötstelle vorhanden. Diese wird durch die Firma Füllgraf fachgerecht vor Ort aufgeschnitten.

Was als Inhalt zu Tage kommt und in welchem Zustand, ist auch für uns als Förderverein spannend.

Ab dem 26. Januar beginnen ebenfalls die Gerüstarbeiten. Einerseits müssen alle Rüstteile über den Turm hoch über das Kirchenschiff zur Laterne gebracht werden, um eine Arbeitsbühne von ~ 5 m Durchmesser bauen zu können in einer Höhe von 36 m. Andererseits werden vom Gerüstbauer zwei Schutzrüstungen mit Fangnetzen (Kornmarkt und Marienkirchstraße) bis zur Traufhöhe des Kirchenschiffes gebaut, damit die Montage der Arbeitsbühne nicht zur Gefährdung der Öffentlichkeit führt. Die Vorbereitungen und der zimmermannsmäßige Zuschnitt des Dachreiters erfolgt in der Werkstatt der Fa. Vack. Sowie alle Teile des Dachreiters vorgefertigt sind, erfolgt der Zusammenbau des Dachreiters an der Marienkirche, Marienkirchstraßenseite vor dem großen Tor.

Wenn die vorgefertigte Turmspitze fertig ist, wird diese per Kran unter Vollsperrung der Marienkirchstraße nach oben gezogen. Anschließend erfolgen noch die Restarbeiten zur Kupferbeplankung und dann im Anschluss der Rückbau der Arbeits- und Schutzrüstungen.

Schwierig ist für uns auf Grund des unsteten Winterwetters und der vielen manuellen Arbeit eine genaue Prognose zur Fertigstellung zu geben. Aber es soll so schnell wie möglich erfolgen.

Bärbel Hornemann, Vorsitzende

Bankverbindung:
Kreissparkasse Stendal
BLZ: 810 505 55
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398
Steuernummer: 108 - 14300868